

BMEKOALA452 Építőipari projekt menedzsment

Építőipari és anyagmozgatási projektmenedzsment

- 1.
2. Mutassa be a projekt sikerességének tényezőit és a projektalapító okiratot!
3. Ki a stakeholder – nevezze meg a legfontosabb stakeholdereket! Mit mutat be a tevékenységfelelős mátrix?
4. Mik a projektmenedzser feladata kommunikációval kapcsolatban? Mit kell tartalmaznia egy indítótalálkozóknak és egy helyzetértékelő találkozóknak?
5. Mi a munkabontási szerkezet lényege? Milyen szabályok vannak ezzel kapcsolatban?
6. Mi célt szolgál a hálóterv? Mik azok a mérföldkövek? Milyen kapcsolatok lehetnek egyes munkafolyamatok között?
7. Milyen paraméterekkel rendelkezik a kezdeti ütemterv? Mi a tartalék idő és mit jelent a kritikus út?
8. Ismertesse Gantt diagramm jelentőségét és a pontos becslés szintjeit. Mutassa be a becslés klasszikus hibáit!
9. Változásmenedzsment esetén milyen eszkalációs szintek vannak? Költség és ütemterv változása esetén mire kell figyelni?
10. Milyen lehetőségei vannak a projekt kiegyensúlyozásának?
11. Mi a kockázatmenedzsment előnye, osztályozása és folyamata?
12. Ismertesse a kockázatmenedzsment mátrixot, mondjon 1-1 példát az adott szintekhez!